

Milepælsplan, arbeidet med kommunereformen i Nesseby kommune, 1. halvår 2016, oppdatert 18.4.2016

Tiltak/aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig
Møte med kommunene i Øst-Finnmark (sju kommuner)	8.-9.2.2016	Styringsgruppa/BDO
Møte i prosjektgruppa for Nesseby	11.2	Ordfører/rådmann
Informasjonsmøte med de tillitsvalgte, kort info	18.2	Rådmann
Presentere prosessen for rådmannens ledergruppe/virksomhetsledere	19.2	Rådmann
Oppsummere sterke/svake sider ved Nesseby kommune	22.2	Prosjektgruppe/rådmann
Møte med kommunene i Øst-Finnmark	23.2	Styringsgruppa/BDO
Møte i prosjektgruppa for Nesseby	26.2	Prosjektgruppa
Møte med kommunene i Øst-Finnmark	8.3	Styringsgruppa/BDO
Sak til formannskapet	10.3	Ordfører/rådmann
Formelt møte med de tillitsvalgte, drøftingsmøte	Medio mars	Rådmann
Møte med Ungdomsrådet	10.3 kl 18.00	Prosjektgruppa
Møte med elderrådet	29.3 kl 14.00	Prosjektgruppa
Møte med Idrettsrådet	17.3 kl 13.00	Prosjektgruppa
Møte med fylkesmannen	18.3 kl 09.00	Formannskapet/prosjektgruppa
Folkemøte	30.3 kl 18.00, kommunestyresalen	Prosjektgruppa
Møte med kommunene i Øst-Finnmark	4.4	Styringsgruppa/BDO
Forhandlingsmøte med Sør-Varanger kommune	11.4	Prosjektgruppa
Møte i prosjektgruppa	21.4	Prosjektgruppa
Innbyggerundersøkelse	Medio mai	Prosjektgruppa
Informasjon og drøfting med Kommunestyret	26.4	Prosjektgruppa og ordfører
Kommuneproposisjonen	11.5	Regjeringen
Ferdigstille sak til formannskap/kommunestyre	31.5	Rådmann
Folkeavstemning	29.-30.5	Valgstyret
Innstilling i formannskapet i Nesseby	6.6	Ordfører
Endelig vedtak i kommunestyret i Nesseby	16.6	Ordfører, kommunestyret
Frist til fylkesmannen	1.7	Fylkesmannen
Fylkesmannens forslag skal være klart til KMD	1.10	Fylkesmannen

